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V dnesnim rychle se ménicim podnikatelském prostredi je efektivni projektové fizeni kliCcové pro organizace,
které se chtéji soustredit sv{j rlst. Takové organizace se ¢asto potykaji s vétSim mnozstvim paralelné bézicich
projekt(i, vicero zapojenych tymd a ¢astymi zménami, na které je tfeba pruzné reagovat.

Takova prostredi obvykle zvysuji riziko mensi prehlednosti nad priibéhem projektd, zhorsené schopnosti sledovat
plnéni dilcich projektovych kol nebo deadlindi a v konecném dlsledku k potencialné vyssim nakladim, a tedy
zbyteCné nizsi ziskovosti firmy.

V tomto prlvodci se snazime pfinést aplikovatelné informace a rady, jak pohodlné fidit vaSe projekty a jaké
nastroje vam v tom mohou efektivné pomoct.

V Intelligent Studios se specializujeme na poradenstvi procesné orientovanym spolecnostem, kterym
poskytujeme rlizné Urovné podpory na cesté k digitalné a automatizované fungujicim procestim.



PROJEKTOVE RIZENI

Zakladni principy
projektového fizeni

— 01 Cile projektu

Konkrétni, méfitelné
a dosazitelné, které odpovidaji
potfebam zadavatele.

— 02 Plan
Rozsah, harmonogram,
milniky a zdroje (lidé,
finance, nastroje).

— 03 Rizeni rozsahu

Priibézna kontrola toho, co je
soucasti projektu a co ne (brani
nefizenému rozsifovani rozsahu).

— 04 Rizeni rizik

|dentifikace, analyza a mitigace
rizik, ktera mohou ohrozit
dosazeni cild.

— 05 Komunikace

Se vSemi stakeholdery,
transparentni a pravidelna.

— 06 Rizeni kvality

Nastaveni standardu kvality
vystupl projektu a kontrola
jejich dodrzovani.

— 07 Rizeni zdroja

Efektivni pfidéleni a vyuziti
lidskych, technickych
a financnich zdroju.

ZAakladni prinicipy projektového fizeni vychazeji
z osvédéenych metodik (napf. PMI nebo PRINCE2)
a jsou aplikovatelné napric obory.

— 08 Monitoring

Pravidelné sledovani pokroku,
vyhodnocovani a pfipadné
upravy planu.

— 09 Vyhodnoceni

Formalni ukonceni projektu,
predani vystupd, zhodnoceni
vysledkii a pouceni pro budouci
projekty.
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PROJEKTOVE RIZENI

Jak projekty Fidit
VvV praxi

<X Centralizované informace

Vsechny informace tykajici se projektu jsou ulozeny na jednom misté.
Diky tomu jsou snadno k dispozici vSéem cleniim tymu.

4 Aktualizace v rediném éase

Tymy dostavaji oznameni 0 zménach okamzité, coz odbourava bariéry
a zpozdeni v predavani informaci.

PFizpUsobitelné postupy a Sablony projektu

Workflow lze bez programovani upravit tak, aby vam zcela vyhovovaly.
Mlizete zahrnout rizné pohledy (Ganttdv diagram, Kanban, kalendar a
dalsi), které vam usnadni pfehled a zpfijemni praci.

** Kapacitni planovani

Jednoduchym zplsobem zjistite, kdo je v ramci projektu pretizen nebo
naopak nevyuzity.Zmena fesitele je otazkou jednoho kliknuti.

Nastroje jako monday.com nabizeji funkce, které usnadnuji
spoluprdci, sledovani pokroku a Feseni ukolu.

Rebranding Project High Level
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©@ Phase 1
I Departmental and Overall Rebrand Budget
I Logo Redesign
I Copyright Procedures
I Announcement & Messaging Strategy
I Advertising Rollout Strategy

@ Phase 2
I Stakeholder Announcement
I Website Redesign
I Internal Legal Documents

I Financial Records and Assets
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Link to PR Rebranding Low Level

CEETD m #inance #intemal [ 50%

Nov 14-27 #designx #external [ ] 0%

Nov13-15 #Legal #internal |:l
#PR #external _ 100%
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Team Lead Timeline Department Tags 1 Progress

Prepare presentation for board memb...
Create press release
Create messaging copy for social plat...
Finalize message rollout strategy

Create messaging copy for website la...

Link to PR Rebranding Low Level

Dec 16 - 30 #external #designx

drreoe

#internal #finance

Dec11-19

!

Send meeting follow up and documen...

Update website landing page



IMPLEMENTACE

Jak monday.com zavést co nejlépe ve vasi firmé

Rozumime, Ze implementace nového softwaru muze pfindset fadu vyzev. S jejich pfekondnim vam radi
pomuzZzeme a zajistime, aby pouzivéni monday.com prindselo od prvniho dne samaé pozitiva.
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Konzultaéni
sluzby

Na zakladé diskuze s vami
posoudime zpisoby vaseho
projektového fizeni

a navrhneme, jak ho jesté
vice zlepsit a podpofit
vhodnymi nastroji.

Podpora
implementace

Zajistime hladky pfechod na
platformu monday.com diky
praktické podpore béhem
nastaveni. Pomdzeme

s importem dat, integracemi
i narocnymi pozadavky.

(&
Skoleni
a podpora

Pfipravime individualni
Skoleni pro vas tym, abyste
monday.com mohli vyuzivat
naplno. S radosti vam
poskytneme i priibéznou
podporu, kdykoli budete
potiebovat.

Rezervujte si
bezplatnou
konzultaci

Zavolejte si s nami a zjistéte, jak
vam monday.com a nase
podpora s jeho nasazenim mize
pomoct.



INTELLIGENT
STUDIOS

Kontaktni osoba

Ing. Daniel Bumba

Sales Manager
+420736 174 064

danielL.Lbumba@intelstudios.com

Intelligent Studios s.r.o.

V Parku 2294/2, 148 00 Praha, Ceska republika
IC; 27907147
DIC: (227907147

Zapsano v Obchodnim rejstfiku
u Méstského soudu v Praze,sp.zn.C 125652

Ceny uvedené v nabidce jsou bez DPH.
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